

PROTOKÓŁ NR 59/2022
z posiedzenia
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”
w dniu 19.12.2022 r.

Obecni: Józef Michura, Piotr Majak, Barbara Mościcka.

Porządek obrad:

1. Sprawy członkowskie - brak
2. Sprawy wniesione

Uchwała 2/1

Zarząd po zapoznaniu się z pismem p Firmy Usługowej Artus Artur Kalinka oraz z informacją Działu Technicznego o zaawansowaniu robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian szczytowych przewiązki oraz dylatacji budynku przy ul. Senatorskiej 25 wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania powyższych robót do dnia 30.03.2023 r
Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do przygotowania na Radę Nadzorczą wniosku o przesunięcie niewykorzystanych środków funduszu remontowego z 2022 r. na 2023 rok.

Na tym posiedzenie zakończono.

Za zgodność z oryginałem:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska